



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local de San Cristóbal

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 291 DE 2018
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y LA
UNION TEMPORAL MITICOD 2018 NIT: 901.240.609-2**

Entre los suscritos a saber, **ANDERSON ACOSTA TORRES**, identificado con la C.C. N° 80.859.098 de Bogotá, en su calidad de Alcalde Local de San Cristóbal (E), cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 117 del 16 de abril de 2020 y posesionado según Acta No. 110 del 17 de abril de 2020, quien actúa en nombre y representación del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, cuya delegación le ha sido conferida mediante el Decreto 374 de 2019 por el Alcalde Mayor, quien en virtud del Acuerdo Distrital 740 de 2019 representa legalmente a los Fondos de Desarrollo Local, y quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO** por una parte y por la otra, **UNION TEMPORAL MITICOD 2018** identificada con **NIT: 901.240.609-2**, Representada por **OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO**, identificado con C.C. N° **1.032.472.777** de Bogotá D.C., Conformada por ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS, con Nit. 900573269-7 con un porcentaje de participación del 51%, Régimen Común domicilio en carrera 7b no 124 - 39 of 503 Bogotá constitución: que por documento privado no sin Num de asamblea de accionistas del 19 de septiembre de 2012, inscrita el 20 de noviembre de 2012 bajo el número 01682429 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS por acta no. 8 de asamblea de accionistas del 10 de noviembre de 2017, inscrita el 14 de noviembre de 2017 bajo el número 02275390 del libro IX, fue JIMENEZ POVEDA ANGIE MILDRED C.C. 1049621410 y ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS SIGLA : ICOD SAS Ni.t. : 901172605-1 con un porcentaje de participación del 49%, con domicilio : cl 18 No. 4 91 of 307 Bogotá D.C. que por documento privado sin num de asamblea de accionistas del 7 de marzo de 2018, inscrita el 9 de abril de 2018 bajo el número 02319789 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS. quien en adelante y para efectos de este documento se denominará, **EL CONTRATISTA** y la sociedad **UNION TEMPORAL MITICOD 2018** hemos convenido liquidar el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 291 DE 2018**. Suscrito por las partes el día 14 de diciembre de 2019 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLÍGONOS ANALIZADOS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV-085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C.”



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local de San Cristóbal

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 291 DE 2018
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y LA
UNION TEMPORAL MITICOD 2018 NIT: 901.240.609-2**

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN	Concurso de Méritos FDLSC-CMA-037-2018 ✓
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 291 de 2018 ✓
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA, PARA EL SECTOR VILLA DE LOS ALPES, LA COLMENA Y SAN VICENTE, DE ACUERDO CON LOS POLÍGONOS ANALIZADOS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DERIVADOS DEL CONTRATO UMV-085 DE 2010, OBRAS A DESARROLLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BOGOTÁ D.C." ✓
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MITICOD 2018 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 571.000.000 ✓
ADICIÓN PRESUPUESTAL No.1	N.A.
VALOR TOTAL	\$ 571.000.000 ✓
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	ONCE (11) MESES ✓
FECHA DE INICIO	15 DE ENERO DE 2019 ✓
PRÓRROGA No.1	N.A.
INICIO PRORROGA No.01	N.A.
TERMINACIÓN PRORROGA No.01	N.A.
PLAZO FINAL	ONCE (11) MESES ✓
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No.1	N/A
FECHA TERMINACION SUSPENSIÓN No.1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	14 DE DICIEMBRE DE 2019 ✓

GCO-GCI-F010

Versión: 03

Vigencia: 09 de julio de 2018

Página 2 | 4



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local de San Cristóbal

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 291 DE 2018
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y LA
UNION TEMPORAL MITICOD 2018 NIT: 901.240.609-2**

CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL ✓
SUPERVISOR CONTRATO	CAMILO ANDRES ALVAREZ G. ✓

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO	FECHA	VALORES
VALOR CONTRATO	1073	31/12/2018	\$ 571.000.000 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 571.000.000 ✓
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS O PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)			\$ 571.000.000 ✓
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR LA OFICINA DE PRESUPUESTO DEL FDLSC			\$ 513.900.000 ✓
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$ 57.100.000 ✓
SALDO SIN EJECUTAR			0 ✓
SALDO A LIBERAR			0 ✓

4. EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

De acuerdo al proceso de supervisión y apoyo a la supervisión realizado, se evidencia en cada informe presentado por el CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA; que se cumplió en su integridad con el objeto del Contrato, para lo cual se certificó el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado tal y como consta en cada informe y certificado de cumplimiento.

Igualmente, el contrato se encuentra debidamente amparado en cuanto a los plazos y cuantías establecidas contractualmente.

5. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ✓

La Supervisión, consta que el CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA, UNION TEMPORAL MITICOD 2018 identificado con NIT: 901.240.609-2, cumplió a cabalidad con los pagos de salud, pensión y ARL durante el plazo de ejecución del Contrato de Interventoría, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

6. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato, así mismo que una vez se hayan cancelado los saldos a favor del CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA relacionados en el numeral 3 Estado financiero y firmada la presente liquidación, las

GCO-GCI-F010

Versión: 03

Vigencia: 09 de julio de 2018

Página 3 | 4





ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.


Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local de San Cristóbal

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 291 DE 2018
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y LA
UNION TEMPORAL MITICOD 2018 NIT: 901.240.609-2**

partes se declaran mutuamente a **PAZ Y SALVO** por todo concepto. Acorde con lo anterior **EL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA** renuncia en forma clara y expresa, a presentar reclamación judicial alguna, con ocasión del vínculo contractual surgido del **Contrato de Interventoría No. 291 – 2018**. ✓

Para constancia se firma la presente acta de liquidación bilateral por quienes en ella intervinieron en Bogotá DC, a los 9 días del mes de octubre de 2020.

POR EL CONTRATISTA,	POR EL FONDO
 OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO No.1.032.472.777 de Bogotá D.C., R.L UNION TEMPORAL MITICOD 2018	 ANDERSON ACOSTA TORRES C.C No 80.859.098 de Bogotá ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL (E)

Funcionario o asesor	Nombre	Vo.Bo.	Fecha
Proyectó	Julio Alvaro Forigua Garcia. – Profesional Apoyo Supervisión Área Infraestructura		9/10/2020
Revisó	Ana Milena Cruz Beltrán – Abogada Apoyo Área Contratación Jurídica Lina Marcela Florez, Abogada Coordinadora de Contratación Jaime Ortiz, Abogado Despacho Alcalde FDLSC		
Revisó	Luis Fernando Aponte Guzmán, Área de Gestión de Desarrollo Administrativo y Financiero		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde Local de San Cristóbal			

SIPSE No.

GCO-GCI-F010

Versión: 03

Vigencia: 09 de julio de 2018

Página 4 | 4